

## Landschaftskonzept Neckertal Kurzreport 2015

### **Finanzierung Projektperiode 3 (2015-17), Stand Zusagen 29.12.2015**

Gemeinden	50'000
Kanton (ANJF)	100'000
Kantonsforstamt	10'000
FLS	165'000
Stiftungen	<u>358'000</u> (wovon 60'000 als Defizitgarantie [BSS])
	683'000
(Kostenschätzung	663'500)

### **Ersteingriffe**

rund 20 neue Projektgebiete anvisiert oder schon geplant

Umfang der ausgeführten Projekte rund 60'000

Beispiele:



*Löchli-Böschenbach*



*Saumösli Südost*

### **Nachpflege, Freihalten usw.:**

Umfang rund 100'000.-

Einsätze mit Freiwilligen: SCI, Kantonsschulen Uster und Aarau, Asylbewerber, Versicherung,  
zudem auch Forstbetriebe (Staatswald Neckertal-Mosnang, Ortsgemeinde Lichtensteig)

Beispiele:



*Gelber Felsen unten*



*Schönegeten, Abbaustelle Appenzeller Granit*



*Fuchslöcher*



*Barenegg*



*Fübergobel*



*Bistrich unten (Staatswald)*



*Spitzmülitobel (Kirchgemeinde)*

### **Erhaltung Föhrenweiden**



*Unterreitenberg, Verjüngung*



*Schwandenberg, Wiederbeweidung*

### **Bäume**

Baumpflegekurs März

Wieder-Ausschreibung der Baumpflanzaktion Herbst

Bezüge laufen (rund 200)

### **Hecken**

Pflanzung Liegenschaft Caprez (rund 10'000.-)



*Teilansicht, mit anschliessender Projektfläche (Waldrand und Hecke)*

### **Erfolgskontrolle (finanziert von Parrotia)**

Abschluss Feldarbeit (2009-2015)

geplant: Schlussbericht, Umsetzung Broschüre «Holz(en) für Vielfalt», allenfalls Publikation

Planung Fortsetzung

### **Öffentlichkeit**

Führungen für SILVIVA, Fachstelle Naturschutz Kanton ZH, Toggenburger Vereinigung für  
Heimatkunde)

Pressearbeit nach Wegfall Naturpark ruhend – wird wieder aufgenommen

### **Waldentwicklungsplan Neckertal (WEP)**

Perimeter deckt sich mit LK-Perimeter

Input von LK-Interessen im Rahmen der Arbeitsgruppe

Abschluss vorgesehen Ende 2016